

สารบัญ

บทที่		หน้า
บทที่ 1	การบริหารโครงการ	1
เรื่องที่ 1.1	แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ	2
เรื่องที่ 1.2	รูปแบบองค์การในการบริหาร โครงการตามแบบหน้าที่	5
เรื่องที่ 1.3	รูปแบบองค์การในการบริหาร โครงการแบบโครงการ	11
เรื่องที่ 1.4	รูปแบบองค์การในการบริหาร โครงการแบบเมทริกซ์	17
เรื่องที่ 1.5	ผู้จัดการโครงการ	22
เรื่องที่ 1.6	พนักงานประจำสำนักงาน การบริหารโครงการ	28
เรื่องที่ 1.7	ทีมโครงการ	33
บทที่ 2	การติดตามและควบคุมโครงการ	36
เรื่องที่ 2.1	ความหมายและความสำคัญของ การควบคุมโครงการ	37
เรื่องที่ 2.2	กระบวนการควบคุมโครงการ	53

สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า
เรื่องที่ 2.3	ประเภทของการควบคุมโครงการ	62
เรื่องที่ 2.4	แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามผลโครงการ	72
เรื่องที่ 2.5	การออกแบบระบบติดตามผลโครงการ	80
เรื่องที่ 2.6	การรายงานผลการติดตามโครงการ	92
เรื่องที่ 2.7	เทคนิคแผนภูมิแกนต์	105
เรื่องที่ 2.8	เทคนิคแผนภูมิไมล์สตัน	110
เรื่องที่ 2.9	เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤติ	116
บทที่ 3	การประเมินผลโครงการ	125
เรื่องที่ 3.1	ความหมายและความสำคัญของ การประเมินผลโครงการ	126
เรื่องที่ 3.2	แบบจำลองการประเมินผลโครงการ	142
เรื่องที่ 3.3	ขั้นตอนในการวิจัยประเมินผล โครงการ	156

สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า
เรื่องที่ 3.4	การศึกษาโครงการและกำหนด วัตถุประสงค์ของการประเมินผล	165
เรื่องที่ 3.5	การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ การประเมินผล	174
เรื่องที่ 3.6	การกำหนดแบบการวิจัย ประเมินผลโครงการ	183

สำหรับเพื่อการศึกษาและการอ้างอิงเท่านั้น
For educational use and reference only